

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

“বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিয়াম ফাউন্ডেশন, ৬৩, নিউ ইন্সটান, ঢাকা -১০০০।


স্মারক নং-০৫.০৫.০০০০.০১১.০৬.০১৫.২১ ২৪৬

তারিখ: ২৬ জুলাই ২০২৩ খ্রি:

বিষয়ঃ বিয়াম ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিয়াম ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয় কার্যসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে CPTU এর ছক অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

০২। বর্ণিতাবস্থায়, বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয় কার্যসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে CPTU এর ছক অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।


(মোঃ আব্দুল মান্নান)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

‘বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন
নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্প

মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৩১০২০১৩১

ই-মেইলঃ pd.dbc.biam@gmail.com

সিনিয়র সচিব

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(দৃঃআঃ উপসচিব (পরিকল্পনা-৩))

অনুলিপি:


১. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিয়াম ফাউন্ডেশন (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. অফিস কপি।

**Annual Procurement Plan
FY: 2023-2024**

Budget: Development

Ministry/Division : Ministry of Public Administration
 Agency : Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Program Name & Code : Construction of Training Centre cum Dormitory Building under BIAM Foundation

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BIAM(TC DB)/W-2	Training Center cum Dormitory Building Construction	Nos.	1	OSTETM (e-GP) (NCT)	Secretary, MoPA	GoB	4093.77	Planned Dates	-	1-Oct-23	29-Oct-23	30-Oct-23	24-Nov-23	25-Nov-23	23-Dec-23	-	10-Jun-26
								Planned Days	-	0	28	1	25	1	28	83	900
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value of WORKS Procurement						4093.77										


 মোঃ আব্দুল মান্নান
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
 বিয়ার কাউন্সেল এর আওতায় প্রশিক্ষণ
 কেন্দ্র কার্য পরিচালনা ভবন নির্মাণ প্রকল্প