

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিয়াম ফাউন্ডেশন
“বিয়াম ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প
৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা -১২১৭।

স্মারক নং -০৫.০৫.০০০০.০১১.০৬.০১১.২১ - ২৬২

তারিখঃ ২০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রি:

বিষয়ঃ “বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে “বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার হালনাগাদ প্রতিবেদন নির্ধারিত তথ্য ছকে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



(মোঃ আব্দুল মান্নান)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম
ডরমেটরী ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে

- ১। উপ-প্রকল্প পরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প
- ২। সহকারী প্রকৌশলী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- ৩। সহকারী প্রোগ্রামার, বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।

Annual Procurement Plan

FY: 2022-2023

Budget: Development

Ministry/Division : Ministry of Public Administration

Agency : Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation

Procuring Entity Name & Code : Project Director

Project/Program Name & Code : Construction of Training Centre cum Dormitory Building under BIAM Foundation

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-05	Computer Consumables	LS	LS	RFQ (NCT)	PD	GoB	1.500	Planned Dates	-	29-Nov-22	06-Dec-22	06-Dec-22	07-Dec-22	08-Dec-22	08-Dec-22	-	07-Dec-23
								Planned Days	-	0	7	0	1	1	0	9	364
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Value of GOODS Procurement						1.500										

(Signature)
মোঃ গোলাম আজম
 উপ-সচিব, পরিচালক
 বিসাম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রসিকিউ
 কেশ্ব কাম ডায়নেটরী ভবন নির্মাণ প্রকল্প

(Signature)
মোঃ আব্দুল মান্নান
 অফিস পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
 বিসাম ফাউন্ডেশন এর আওতায় প্রসিকিউ
 কেশ্ব কাম ডায়নেটরী ভবন নির্মাণ প্রকল্প

**Annual Procurement Plan
FY: 2022-2023**

Budget: Development

Ministry/Division : Ministry of Public Administration
 Agency : Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Program Name & Code : Construction of Training Centre cum Dormitory Building under BIAM Foundation

Package No.	Description of Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Survey/W-01	Sub Soil Investigation & Topography Survey	LS	LS	RFQ (NCT)	PD	GoB	2.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	20-Nov-22 0 -	29-Nov-22 9 -	29-Nov-22 0 -	30-Nov-22 1 -	30-Nov-22 0 -	04-Dec-22 4 -	- 14 -	03-Jan-23 30 -	
BIAM(TC DB)/W-2	Training Center cum Dormitory Building Construction	Nos.	1	OSTETM (e-GP) (NCT)	Secretary, MoPA	GoB	4093.77	Planned Dates Planned Days Actual Dates	- - -	04-Apr-23 0 -	02-May-23 28 -	03-May-23 1 -	28-May-23 25 -	29-May-23 1 -	26-Jun-23 28 -	- 83 -	12-Dec-25 900 -	
	Total Value of WORKS Procurement						4096.27											

(Signature)
 মোঃ গৌসাম আজম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 বিয়াম কাউন্সেল এর আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডায়নামিক ডবল নিয়াম প্রকল্প

(Signature)
 20/12/22
 মোঃ আব্দুল মান্নান
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ সহিত)
 বিয়াম কাউন্সেল এর আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম ডায়নামিক ডবল নিয়াম প্রকল্প


Annual Procurement Plan
FY: 2022-2023

Budget: Development

Ministry/Division : Ministry of Public Administration
 Agency : Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) Foundation
 Procuring Entity Name & Code : Project Director
 Project/Program Name & Code : Construction of Training Centre cum Dormitory Building under BIAM Foundation

Package No.	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	BIAM(T CDB)/Co nsultancy /S-2	Months	34	QCBS (NCT)	HoPE	GoB	232.00	Planned Dates	03-Jul-22	22-Aug-22	20-Sep-22	21-Sep-22	24-Oct-22	02-Nov-22	14-Nov-22	12-Dec-22	-	27-Sep-25	
								Planned Days	0	50	29	1	33	9	12	28	162	1020	
								Actual Dates	03-Jul-22	22-Aug-22	20-Sep-22	21-Sep-22	24-Oct-22	02-Nov-22	14-Nov-22	-	-	-	
	Total Value of PROCUREMENT						232.00												


মোঃ গোলাম আজম
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ সায়িত্ত)
 বিয়ার ফাউন্ডেশন এর আওতাধীন প্রশিক্ষণ
 কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ প্রকল্প


মোঃ আফজল হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ সায়িত্ত)
 বিয়ার ফাউন্ডেশন এর আওতাধীন প্রশিক্ষণ
 কেন্দ্র কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ প্রকল্প